


Emprise et plan de circulation - Tranche 1- Phase 1 – Du 20/10/14 au 31/10/14



Légende

- Circulation piétonne
- Circulation VL et PL
- Accès restreint
- Accès chantier
- Installations de chantier
- Emprise de chantier

Venelle Dorée et portion de Général De Gaulle barrée du 20/10/14 au 31/10/14

Accès bloqué 3 ou 4 j durant de chantier

Rue JJ Rousseau barrée du 20/10/14 au 07/11/14

Trafic entrant : Déviation transit en amont par la rue Prat Gwen et par Jean Lautérou (St Gabriel)

Accès Générale De Gaulle par rue des Carmes barré du 20/10/14 au 04/11/14

30 mètres