

# **PONT L'ABBE – Rue Victor Hugo**

Travaux de réhabilitation des réseaux EU – AEP





Échelle 1 : 3 856

0 50 m



RUE DE LA GARE

RUE DE LA GARE

RUE DE LA GARE

ALL. MARIE DE KERSTRAT

RUE DE LA GARE

RUE DU STEVEN

RUE DE LA GARE

ALL. MARIE DE KERSTRAT

RUE GEORGES CLEMENCEAU

RUE GEORGES CLEMENCEAU

RUE GEORGES CLEMENCEAU

ALL. MARIE DE KERSTRAT

BD. DES POILUS

BD. DES POILUS

BD. DES POILUS

BD. DES POILUS

RUE DU STEVEN

RUE DU STEVEN

RUE DU PENQUER NEVEZ

RUE DU PENQUER NEVEZ

RUE VICTOR HUGO

RUE VICTOR HUGO

RUE VICTOR HUGO

RUE VICTOR HUGO

RUE LEUGUEN GUEOR

RUE LEUGUEN GUEOR

RUE LEUGUEN GUEOR

RUE LEUGUEN GUEOR

RUE DU PENQUER NEVEZ

RUE DU PENQUER NEVEZ

RUE DU PENQUER NEVEZ

RUE DU PENQUER NEVEZ

RUE DE LAMBOUR

RUE DE LAMBOUR

RUE DE LAMBOUR

RUE DE LAMBOUR

QUAI DE PORS MORO

QUAI DE PORS MORO

QUAI DE PORS MORO

QUAI DE PORS MORO

QUAI SAINT-LAURENT

QUAI SAINT-LAURENT

QUAI SAINT-LAURENT

QUAI SAINT-LAURENT

PAS. DE LA LAYE

PAS. DE LA LAYE

PAS. DE LA LAYE

PAS. DE LA LAYE

QUAI HENRY MAURICE BERNARD

QUAI HENRY MAURICE BERNARD

QUAI HENRY MAURICE BERNARD

QUAI HENRY MAURICE BERNARD

QUAI SAINT-LAURENT

QUAI SAINT-LAURENT

QUAI SAINT-LAURENT


QUAI SAINT-LAURENT

CH. DE LAMBOUR

# PHASE 1

- ZONES : Pont habité
- CIRCULATION : sens unique de circulation en direction du centre-ville
- DATES : du 06 février au 1<sup>er</sup> mars
- VACANCES SCOLAIRES : du 13 février au 24 février

# PHASE 1




# PHASE 1



Circulation vers Pont l'Abbé



Circulation vers Quimper




# PHASE 1



Circulation vers Pont l'Abbé



Circulation vers Quimper




# PHASE 1



Circulation vers Pont l'Abbé



Circulation vers Quimper




# PHASE 1



Circulation vers Pont l'Abbé



Circulation vers Quimper



# PHASE 2

- ZONES : Rue Victor Hugo entre Quai Pors Moro et Rue de la Gare
- CIRCULATION :
  - Rue Victor Hugo barrée, plusieurs itinéraires de déviation
  - Accès maintenu si possible au parking Place Victor Hugo
- DATES : du 2 mars au 5 mai travaux interrompus plusieurs semaines pour cause d'un incident sur le pont



# PHASE 3

- ZONES : Rue Victor Hugo carrefour de la pharmacie
- CIRCULATION : route barrée
- DATES : du 9 au 17 mai



# PHASE 4

- ZONES : Rue Victor Hugo entre Rue de la Gare et boulevard des poilus. Reprise de l'enrobé entre le pont et le carrefour de la pharmacie.
- CIRCULATION : route barrée, sens descendant par le boulevard des Poilus. Pont circulable dans les deux sens.
- DATES : du 22 au 26 mai


# PHASE 4



Circulation vers Pont l'Abbé



Circulation vers Quimper



Échelle 1 : 3 856

0 50 m

# PHASE 5

- ZONES : Rue Victor Hugo – Rue Victor Hugo entre rue de la gare et boulevard des poilus.
- CIRCULATION : route barrée entre rue de la gare et boulevard des poilus.
- DATES : du 29 mai au 9 juin

